

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Havelmüller-Grundschule

BSN 12G01
Adresse: Namslastr. 49-57
 (Hauptstandort) 13507 Berlin
Grundschulplanungsregion: 06 Tegel-Süd
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
283	283	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.241.942,76 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 231.621,26 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.054,24 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.428,49 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1213	3701	71316	Erweiterungsbau; Namslastraße 49-57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800			1,400	2,400			Bezirk				2019	2019
1361	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,054					Bezirk				2016	2017
1458	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 2. BA	SSP 2017	0,325	0,325	0,320					Bezirk				2017	2017
2312	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,020					Bezirk				2017	2017
2383	3306	51902	Standardanpassung elektrotechnische Maßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018
2384	3306	51902	Sanierung bzw. Erneuerung der Stahlkonstruktion der Laubengänge	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,350				Bezirk				2018	2018
2385	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,090	0,090	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bezirk plant Erweiterung

Namslastr. 49-57

1213	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule am Schäfersee**

BSN 12G02
Adresse: Baseler Str. 2-6
 (Hauptstandort) 13407 Berlin
Grundschulplanungsregion: 10 Reinickendorf-Ost
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432	432	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.333.146,80 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.695,43 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.815,43 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.880,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2266	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,093					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Reginhard-Grundschule**

BSN 12G03
Adresse: Letteallee 39-41
 (Hauptstandort) 13409 Berlin
Grundschulplanungsregion: 10 Reinickendorf-Ost
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.307.180,46 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.085,95 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.685,95 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.400,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1472	2710	51942	Sanierung Brandschutz/Dach	SSP 2017	0,005	0,005	0,008					Bezirk				2017	2017
1533	2710	51942	Sanierung Glasdach	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,185			0,180				Bezirk				2018	2019
2278	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,342	0,045				Bezirk				2017	2018
2386	3306	51902	Herstellung Fluchttreppe am Giebel des Altbaues	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,365				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Till-Eulenspiegel-Grundschule**

BSN 12G04
 Adresse: Humboldtstr. 8-13
 (Hauptstandort) 13407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 10 Reinickendorf-Ost
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.497.080,21 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 256.992,72 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.503,32 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.350,94 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2284	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,068					Bezirk				2016	2017
2387	3306	51902	Sanierung der Lehrertoiletten.	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,060			Bezirk				2019	2019
2388	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,035	0,035	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Kolumbus-Grundschule**

BSN 12G05
 Adresse: Büchsenweg 23 A
 (Hauptstandort) 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 10 Reinickendorf-Ost
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
604	604	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.134.966,81 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 487.641,57 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.154,87 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1460	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017								Bezirk				2017	2017
1461	2710	51942	Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilküche, Heizung	SSP 2017	0,250	0,250	0,155					Bezirk				2017	2017
1517	2710	70242	Sanierung der Unterdecken sowie Dach, Fenster und Fassade	SchulSP 2018/2019 - investiv	5,500				0,400	5,100		Bezirk				2019	2020
1523	2710	51942	Sanierung Schneckenhaus / Mensa	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,300			0,050				Bezirk				2018	2019
1524	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,060			0,060				Bezirk				2018	2019
2287	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,062					Bezirk				2016	2017
2389	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018
2390	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,856	0,856	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Büchsenweg 23 A										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Fertigstellung Sporthalle vsl. 2020

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Hausotter-Grundschule**

BSN 12G06
Adresse: Hausotterplatz 4
 (Hauptstandort) 13409 Berlin
Grundschulplanungsregion: 10 Reinickendorf-Ost
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.231.021,48 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 46.135,43 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.882,17 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.398,37 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
2289	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,068					Bezirk				2016	2017
2391	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Staturerhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,410	0,410	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Mark-Twain-Grundschule**

BSN 12G07
Adresse: Auguste-Viktoria-Allee 95
 (Hauptstandort) 13403 Berlin
Grundschulplanungsregion: 09 Reinickendorf-West
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.758.522,97 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 21.412,38 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.447,57 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.964,81 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
2290	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,110					Bezirk				2016	2017
2392	3306	51902	Sanierung Dach und Fassade.	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,400	0,300			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule an der Peckwisch**

BSN 12G09
Adresse: Tornower Weg 26-34
 (Hauptstandort) 13439 Berlin
Grundschulplanungsregion: 05 Märkisches Viertel
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
584	584	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.111.143,78 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 405.436,75 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.572,25 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.097,09 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1452	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SSP 2017	0,020	0,020	0,028					Bezirk				2017	2017
1525	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,970			0,570	0,260	0,140		Bezirk				2018	2020
2296	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,146					Bezirk				2016	2017
2393	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Peter-Witte-Grundschule



BSN 12G10
Adresse: Rathauspromenade 75
 (Hauptstandort) 13437 Berlin
Grundschulplanungsregion: 08 Wittenau
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
322	322	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.955.449,91 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.060.919,67 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.576,59 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.530,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1227	3701	71408	Fenster- und Fassadensanierung; Rathauspromenade 75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,609		0,030					Bezirk					
1469	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SSP 2017	0,100	0,100	0,052					Bezirk				2017	2017
1470	2710	51942	Sanierung Fassade, Fenster Hortgebäude	SSP 2017	0,417	0,417	0,344					Bezirk				2017	2017
1471	2710	51942	Sanierung Sanitär Hort	SSP 2017	0,500	0,500	0,404					Bezirk				2017	2017
1521	2710	51942	Sanierung Hortgebäude Fassaden	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,847			0,430				Bezirk				2018	2019
2257	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,079					Bezirk				2016	2017
2394	3306	51902	Sanierung Unterdecken und Elektroverteilungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,400				Bezirk				2019	2019
2395	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,034	1,034	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Ringelwitz-Grundschule**

BSN 12G11
Adresse: Wilhelm-Gericke-Str. 7-13
 (Hauptstandort) 13437 Berlin
Grundschulplanungsregion: 08 Wittenau
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
305	305	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.640.025,38 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 444.416,19 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.049,50 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.732,79 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1232	3701	71411	Fenster- und Fassadensanierung; Wilhelm-Gericke-Str. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,555	0,900	1,049	0,670				Bezirk					
1475	2710	51942	Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahme	SSP 2017	0,100	0,100	0,099					Bezirk				2017	2017
2258	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,167					Bezirk				2016	2017
2396	3306	51902	Sanierung sanitäre Anlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,120				Bezirk				2018	2018
2397	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,565	1,565	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Borsigwalder Grundschule**

BSN 12G12
Adresse: Mirastr. 100
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
Grundschulplanungsregion: 07 Borsigwalde/ Tegel
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
466	466	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.474.466,33 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.001.505,43 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.830,00 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.959,67 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2260	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,071					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Franz-Marc-Grundschule****BSN** 12G13

Adresse: Treskowstr. 26-31

(Hauptstandort) 13507 Berlin

Grundschulplanungsregion: 07 Borsigwalde/ Tegel

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
328	328	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.716.842,75 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.837.288,66 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.003,77 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.945,92 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2317	3306	51902	Franz-Marc-Grundschule / Julius-Leber-Schule (12K01)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,094					Bezirk				2016	2017
2398	3306	51902	Fassadensanierung Hofseite	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,600			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Alfred-Brehm-Grundschule



BSN 12G14
 Adresse: Ascheberger Weg 8 A
 (Hauptstandort) 13507 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 06 Tegel-Süd
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.715.765,97 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 24.395,92 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.340,52 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.055,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1237	3701	71317	Erweiterung des Schulstandortes; Ascheberger Weg 8a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,050			0,850	1,200			Bezirk				2019	2019
2261	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,137					Bezirk				2016	2017
2309	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,011					Bezirk				2017	2017
2399	3306	51902	Sanierung Dach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,400	0,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Ascheberger Weg 8 A

1237	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule**

BSN 12G15
Adresse: Ziekowstr. 80-88
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
Grundschulplanungsregion: 07 Borsigwalde/ Tegel
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.489.679,18 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 562.300,75 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.066,21 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.164,27 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
2262	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,076					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ellef-Ringnes-Grundschule**

BSN 12G17
Adresse: Im Erpelgrund 11-17
 (Hauptstandort) 13503 Berlin
Grundschulplanungsregion: 01 Heiligensee/ Konradshöhe
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
291	291	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.482.064,47 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 236.690,84 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.366,74 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.851,39 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1448	2710	51942	Sanierung Schulhof und Schulsportfläche, 1. BA und 2. BA	SSP 2017	0,350	0,350	0,336					Bezirk				2017	2017
2300	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,064					Bezirk				2016	2017
2400	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,350				Bezirk				2018	2018
2401	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,755	0,755	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule am Tegelschen Ort**

BSN 12G18
 Adresse: Gerlindeweg 11-23
 (Hauptstandort) 13505 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 01 Heiligensee/ Konradshöhe
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
318	318	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.127.103,92 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 293.592,18 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.530,10 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.832,83 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig- stellung
2263	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,022					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Münchhausen-Grundschule****BSN** 12G19

Adresse: Artemisstr. 22-26

(Hauptstandort) 13469 Berlin

Grundschulplanungsregion: 04 Waidmannslust/ Lübars

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.388.012,59 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 19.122,51 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.204,93 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.917,58 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1468	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017	0,011	0,011	0,010					Bezirk				2017	2017
1529	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,060			0,046				Bezirk				2018	2019
1541	2710	51942	Sanierung Hortgebäude	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,700				0,635	0,065		Bezirk				2019	2020
2264	3306	51902	Filiale Am Freibad 1	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,006					Bezirk				2016	2017
2265	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,042					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Vierrutenberg

BSN 12G20
 Adresse: Am Vierrutenberg 59-65
 (Hauptstandort) 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 04 Waidmannslust/ Lübars
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	388	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.236.785,41 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 21.166,53 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.166,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsI. Baubeginn	vsI. Fertigstellung
2269	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,048					Bezirk				2016	2017
2322	3306	51902	Filiale Am Freibad 1	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016
2402	3306	51902	Sanierung der sanitären Analgen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018
2403	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Staturerhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,225	0,225	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule am Fließtal**

BSN 12G21
Adresse: Seebadstr. 42-43
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
Grundschulplanungsregion: 03 Hermsdorf
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
381	381	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.299.589,49 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 339.962,43 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.574,84 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.680,25 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1421	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP 2017	0,260	0,260	0,245	0,370				Bezirk				2017	2017
1451	2710	51942	Sanierung Sanitär, 3. BA	SSP 2017	0,310	0,310	0,230					Bezirk				2017	2017
2270	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,046					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Gustav-Dreyer-Grundschule**

BSN 12G22
Adresse: Freiherr-vom-Stein-Str. 31
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
Grundschulplanungsregion: 03 Hermsdorf
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.940.224,48 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 231.381,09 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.866,10 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.831,63 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig- stellung
1249	3701	71413	Einrichtung einer Mensa und Küche; Freiherr-vom-Stein-Str. 31	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,350		0,001					Bezirk					
1454	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017								Bezirk				2017	2017
1455	2710	51942	Sanierung Fenster, 1. BA	SSP 2017	0,005	0,005	0,007					Bezirk				2017	2017
1530	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,510			0,051				Bezirk				2018	2019
1538	2710	51942	Sanierung Fenster	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,705			0,335	0,180	0,190		Bezirk				2018	2020
2271	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,135					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Victor-Gollancz-Grundschule**

BSN 12G23
Adresse: Gollanczstr. 18-24
 (Hauptstandort) 13465 Berlin
Grundschulplanungsregion: 02 Frohnau
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.587.584,66 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 262.689,62 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.566,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.124,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1289	2710	51942	Sanierung Sanitär, 2. BA	SSP 2017	0,130	0,130	0,121					Bezirk				2017	2017
1532	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,300			0,170				Bezirk				2018	2019
1542	2710	51942	Sanierung Glasdachkonstruktion	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,000				0,910	0,090		Bezirk				2019	2020
2255	2710	51942	Sanierung Sanitär, 2. BA	SSP 2017	0,130	0,130	0,121					Bezirk				2017	
2272	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,061					Bezirk				2016	2017
2404	3306	51902	Fluchtweg aus Keller	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Renée-Sintenis-Grundschule**

BSN 12G24
 Adresse: Laurinsteig 39-45
 (Hauptstandort) 13465 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 02 Frohnau
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.587.788,13 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 385.017,93 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.453,16 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.834,32 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig- stellung
2273	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,093					Bezirk				2016	2017
2405	3306	51902	Sanierung der Duschen in der Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018
2406	3306	51902	Sanierung Unterdecken und Elektro	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,015				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Märkische Grundschule

BSN 12G26
 Adresse: Dannenwalder Weg 163-165
 (Hauptstandort) 13439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 05 Märkisches Viertel
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.531.953,31 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.932.518,48 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.314,11 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.309,23 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1256	3701	71318	Erweiterung auf eine 4-Zügigkeit (Eigenanteil); Dannenwalder Weg 163-165	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200			0,800	0,400			Bezirk				2019	2019
1465	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, 2. BA	SSP 2017	0,110	0,110	0,300					Bezirk				2017	2017
1515	2710	70242	Sanierung Sporthallenfassade, Unterdecken, Fenster, Fassaden	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,600			0,525	0,820	0,255		Bezirk				2018	2020
2274	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,185					Bezirk				2016	2017
2382	1240	89363	Erweiterungsbau	Stadtumbau West	4,600			1,360	2,050	0,489		Bezirk					
2407	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018
2408	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Staturerhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,057	0,057	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Dannenwalder Weg 163-165

1256	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Chamisso-Grundschule



BSN 12G27
Adresse: Senftenberger Ring 27
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
Grundschulplanungsregion: 05 Märkisches Viertel
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(864)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.527.827,67 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 824.902,09 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.432,73 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.649,84 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1259	3701	71409	Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; Senftenberger Ring 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,570		0,234	0,300				Bezirk					
1516	2710	70242	Sanierung Sporthalle, Fassaden und Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,750			1,135	1,320	0,295		Bezirk				2018	2020
2275	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,053					Bezirk				2016	2017
2409	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,065	0,065	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senftenberger Ring 27										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; nach Realisierung, Aufteilung in 2 eigenständige Grundschulen geplant

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Grundschule in den Rollbergen**

BSN 12G28
 Adresse: Waldshuter Zeile 6
 (Hauptstandort) 13469 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 04 Waidmannslust/ Lübars
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
357	357	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.814.590,90 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 688.734,62 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.318,94 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.083,82 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1453	2710	51942	Sanierung Heizung, 3. BA	SSP 2017	0,180	0,180	0,228					Bezirk				2017	2017
2276	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,104					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Hermann-Schulz-Grundschule**

BSN 12G29
 Adresse: Kienhorststr. 67-79
 (Hauptstandort) 13403 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 09 Reinickendorf-West
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	414	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.803.255,91 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 11.577,32 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.047,47 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.529,85 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
2277	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,058					Bezirk				2016	2017
2410	3306	51902	Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Dachfläche im Hauptgebäude:	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				1,190	0,675			Bezirk				2018	2019
2411	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,690	1,355			Bezirk				2018	2019
2412	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,068	0,068	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Reineke-Fuchs-Grundschule**

BSN 12G30
 Adresse: Foxweg 15
 (Hauptstandort) 13403 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 09 Reinickendorf-West
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
461	461	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.019.642,15 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 113.952,44 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.059,09 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.485,97 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1473	2710	51942	Sanierung Sanitär, 1. BA	SSP 2017	0,030	0,030	0,061					Bezirk				2017	2017
1531	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,490			0,215	0,090	0,155		Bezirk				2018	2020
2280	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,054					Bezirk				2016	2017
2413	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018
2414	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,228	0,228	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlie-Chaplin-Grundschule**

BSN 12G32
 Adresse: Wilhelmsruher Damm 90-94
 (Hauptstandort) 13439 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 05 Märkisches Viertel
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
524	524	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.854.838,16 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.345.563,11 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.275,93 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.420,82 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1266	9810	70046	Grundsanierung der Sporthalle der Charlie-Chaplin-Grundschule	SIWANA I	1,800	1,392	1,239	1,100				Bezirk			1,800		
2282	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,224	0,177				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Lauterbach-Grundschule

BSN 12G33
 Adresse: Senftenberger Ring 41
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 05 Märkisches Viertel
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.027.585,61 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 711.248,61 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.253,57 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.246,84 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1462	2710	51942	Sanierung Schulhof	SSP 2017	0,100	0,100	0,108					Bezirk				2017	2017
1463	2710	51942	Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung Untergeschoss	SSP 2017	0,575	0,575	0,507					Bezirk				2017	2017
1464	2710	51942	Schaffung Rettungsweg	SSP 2017	0,078	0,078	0,062					Bezirk				2017	2017
1519	2710	51942	Sanierung Untergeschoss	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,775			0,200				Bezirk				2018	2019
2252	1012	51900	barrierefreier Ausbau	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)		0,450	0,450	0,300				Bezirk					
2319	3306	51902	Lauterbach-Grundschule und Lauterbach Schule mit Sonderpädagogischem Förderschwerpunkt an einem Standort (12S03)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,083					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Otfried-Preußler-Grundschule**

BSN 12G34
 Adresse: Schulzendorfer Str. 99
 (Hauptstandort) 13503 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 01 Heiligensee/ Konradshöhe
 Schultyp: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
518	518	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.239.324,59 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 14.013,72 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.849,70 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.164,02 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2283	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,159					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Arosor Allee 159/Thurgauer Str.

BSN 12Gn01
Adresse: Thurgauer Str. 159/Arosor Allee
 (Hauptstandort) 13407 Berlin
Grundschulplanungsregion: 10 Reinickendorf-Ost
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1273	2712	70100	Neubau 3-zügige Grundschule und 2-Felder Sporthalle; Thurgauer Straße/ Arosor Allee	Neue Schulen Programm	21,700				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

Bemerkungen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Arosor Allee/Thurgauer Str.

1273	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1273	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN 12Gn03
Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort) 13405 Berlin
Grundschulplanungsregion: IX Reinickendorf-West
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1274	3701	70100	4-zügige Grundschule; Neubau; Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel, Kurt-Schumacher-Quartier, Ostteil Flughafen Tegel	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,000						1,000	SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1274	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1274	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Cité Pasteur

BSN 12Gn04
Adresse:
 (Hauptstandort) Berlin
Grundschulplanungsregion: IX Reinickendorf-West
Schultyp: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1275	2712	70100	Neubau Grundschule; Cité Pasteur	Neue Schulen Programm 2. Tranche								SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1275	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1275	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Julius-Leber-Schule****BSN** 12K01

Adresse: Treskowstr. 26-31

(Hauptstandort) 13507 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	-	403	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.201.185,34 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2415	3306	51902	Sanierung Dachflächen Sanierung der Terrassen und Türen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018
2416	3306	51902	Malerarbeiten im Hauptgebäude und Maedebacher Weg	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Bettina-von-Arnim-Schule



BSN 12K02
 Adresse: Senftenberger Ring 49
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1295	-	881	414

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	800(800)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.040.128,60 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 636.484,98 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 26.411,07 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.022,12 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1277	9810	70047	Erneuerung der Fensteranlagen der Bettina-von-Arnim-Schule	SIWANA I	0,900	0,496	0,341	0,170				Bezirk			0,900		
1444	2710	51942	Sanierung der Unterdecken	SSP 2017	0,300	0,300	0,615					Bezirk				2017	2017
1445	2710	51942	Sanierung Küchenbereich, Fettabscheider, Kältetechnik	SSP 2017	0,450	0,450	0,314					Bezirk				2017	2017
1534	2710	51942	Sanierung Kochküche	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,045			0,595				Bezirk				2018	2019
1535	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,800			0,400		0,100		Bezirk				2018	2020
1543	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,600				0,550	0,050		Bezirk				2019	2020
2267	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,185					Bezirk				2016	2017
2417	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						3,876	3,876	Bezirk				2021	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 12K03
 Adresse: Auguste-Viktoria-Allee 37
 (Hauptstandort) 13403 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
998	-	612	386

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.908.983,28 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 93.095,09 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.110,29 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.633,66 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1466	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum, 2. BA	SSP 2017	0,045	0,045	0,015					Bezirk				2017	2017
1467	2710	51942	Strangsanierung und Bodenbelag	SSP 2017	0,380	0,380	0,234					Bezirk				2017	2017
1520	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,100			0,055				Bezirk				2018	2019
2314	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,114					Bezirk				2016	2017
2418	3306	51902	Umsetzung Sicherheitskonzept	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,090			Bezirk				2018	2019
2419	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,150	0,150	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Paul-Löbe-Schule**

BSN 12K04
 Adresse: Lindauer Allee 23-25
 (Hauptstandort) 13407 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	-	417	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.825.565,99 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 576.070,95 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.775,75 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
1526	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,075			0,075				Bezirk				2018	2019
2254	1012	51900	Antrag Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)				0,120	0,500			Bezirk				2018	2019
2285	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,051					Bezirk				2016	2017
2420	3306	51902	Instandsetzung / Malerarbeiten nach Auszug SPS MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2421	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,421	1,421	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)****BSN** 12K05

Adresse: Breitkopfstr. 66-80

(Hauptstandort) 13409 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	-	431	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.177.899,94 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 28.441,33 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.739,53 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.701,80 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1456	2710	51942	Sanierung Dach Sporthalle	SSP 2017	0,450	0,450	0,442					Bezirk				2017	2017
1457	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 1. BA	SSP 2017	0,090	0,090	0,095					Bezirk				2017	2017
1514	2710	70242	Sanierung Unterdecken und Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,200			0,515	1,450	0,235		Bezirk				2018	2020
2318	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,073					Bezirk				2016	2017
2422	3306	51902	Schulraumcontainer 6 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018
2423	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,385	0,385	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN 12K06
Adresse: Sommerfelder Str. 5-7
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Integrierte Sekundarschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	-	421	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.524.980,15 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 1.135.144,82 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.340,17 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1290	9810	70048	Grundsanierung der Sporthalle der Benjamin-Franklin-Schule	SIWANA I	1,800	1,000	0,664	0,355				Bezirk			1,800		
1420	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP 2017	0,430	0,430	0,375	0,055				Bezirk				2017	2017
2316	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,284					Bezirk				2016	2017
2424	3306	51902	Sanierung der Fassaden	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,500			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau

BSN 12K07

Adresse: Alt-Wittenau 8-12

(Hauptstandort) 13437 Berlin

Grundschulplanungsregion: - -

Schultyp: Integrierte Sekundarschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
549	-	549	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.874.934,85 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 120.974,42 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.317,49 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.952,25 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1540	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume + Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,450				0,410	0,040		Bezirk				2019	2020
2291	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,104					Bezirk				2016	2017
2425	3306	51902	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Bereiche sowie Standardanpassung Sanitär	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,350			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)**

BSN 12K09
 Adresse: Heidenheimer Str. 53-54
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	-	433	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.062.205,56 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 182.013,46 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.271,66 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.971,20 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1447	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017	0,010	0,010	0,010					Bezirk				2017	2017
1528	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,058			0,048				Bezirk				2018	2019
2320	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,046					Bezirk				2016	2017
2426	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,387	1,387	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Bosch-Schule

BSN 12K10
Adresse: Frohnauer Str. 74-80
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Integrierte Sekundarschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	-	383	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.882.588,58 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 320.021,07 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.380,74 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1295	3702	70101	Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; Frohnauer Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	
2315	3306	51902	Carl-Bosch-Schule / Wiesengrundschule (12S05)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,250	0,500				Bezirk				2018	2018
2427	3306	51902	Sanierung der Gaubendächer aus Zink Stehfalz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2428	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,039	1,039	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Frohnauer Str. 74-80

1295	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; gemeinsamer Standort mit 12S05

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albrecht-Haushofer-Schule



BSN 12K11
 Adresse: Kurzebracker Weg 40-46
 (Hauptstandort) 13503 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Integrierte Sekundarschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	-	386	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.039.511,07 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 770.524,35 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.602,72 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.125,32 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1297	3702	71404	Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,840		0,041					Bezirk					
1443	2710	51942	Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	SSP 2017	0,585	0,585	0,386					Bezirk				2017	2017
1539	2710	51942	Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbinder	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,330			0,745				Bezirk				2018	2019
2259	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,170					Bezirk				2016	2017
2429	3306	51902	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,750			Bezirk				2019	2019
2430	3306	51902	Ausbau zum Filialstandort	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,600				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Bemerkungen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------------	-------------------	---------------	-----------	-------------

Stolpmünder Weg 45

1297	07 bis 10	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Aufbau einer Filiale
------	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	----------------------

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)**

BSN 12K12
Adresse: Finsterwalder Str. 52-56
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
Grundschulplanungsregion: 05 Märkisches Viertel
Schultyp: Gemeinschaftsschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
621	343	278	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.062.932,52 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 100.461,49 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.446,04 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1446	2710	51942	Sanierung Dach, Bauteil 5	SSP 2017	0,050	0,050	0,042					Bezirk				2017	2017
1537	2710	51942	Sanierung Dach	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,400			0,350				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN 12Kn01
Adresse: Adresse offen
 (Hauptstandort) 13405 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Integrierte Sekundarschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angaben

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1302	2712	70100	Neubau ISS, ehem. Flughafen Tegel Kurt-Schumacher-Quartier, Ostteil Flughafen Tegel	Neue Schulen Programm 2. Tranche	39,763						2,000	HOWOGE	3,300		3,210		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1302	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Stötzner-Schule**

BSN 12S01
 Adresse: Tietzstr. 26-28
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Förderschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
139	20	119	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.896.050,01 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 232.681,83 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.791,97 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.713,83 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1422	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,310	0,310	0,379	0,390				Bezirk				2017	2017
2313	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,053					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSN 12S03
 Adresse: Senftenberger Ring 41
 (Hauptstandort) 13435 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Förderschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
95	95	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): Keine Angabendavon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12G33

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Park

BSN 12S04
 Adresse: Eichborndamm 276-284
 (Hauptstandort) 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: 08 Wittenau
 Schultyp: Förderschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
173	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(96)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.389.625,30 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 30.747,95 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.371,61 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.376,34 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1307	2712	70104	MEB Eichborndamm 276-284	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn			5,800	2018	2019
1477	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017								Bezirk				2017	2017
1527	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,091			0,090				Bezirk				2018	2019
2308	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,065					Bezirk				2016	2017
2431	3306	51902	Sanierung von Bodenbelägen im Treppenhaus	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,040				Bezirk				2018	2018
2432	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,457	0,457	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile (neu)	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eichborndamm 276-284										
1307	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0,7		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 96 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Wiesengrund-Schule**

BSN 12S05
Adresse: Frohnauer Str. 74-80
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Förderschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
95	36	59	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 8.232,00 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.232,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12K10

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Toulouse-Lautrec-Schule****BSN** 12S06

Adresse: Miraustr. 126

(Hauptstandort) 13509 Berlin

Grundschulplanungsregion: 07 Borsigwalde/ Tegel

Schultyp: Förderschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
143	75	43	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.235.184,24 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 954.189,58 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.783,19 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.338,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1481	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,053					Bezirk				2017	2017
1536	2710	51942	Sanierung Brandschutzklappen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,700			0,475	0,125			Bezirk				2018	2019
2307	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,098					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Friedrich-Engels-Gymnasium**

BSN 12Y01
Adresse: Emmentaler Str. 67
 (Hauptstandort) 13407 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1024	117	609	298

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.450.689,88 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 2.042.506,94 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.636,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.400,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1313	9810	72032	Gesamtsanierung Friedrich-Engels-Gymnasiums	SIWANA III	10,800							HOWOGE				2023	2026
1450	2710	51942	Sanierung Elektro	SSP 2017	0,100	0,100	0,080					Bezirk				2017	2017
2256	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,106					Bezirk				2016	2017
2433	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,900	0,900	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner**

BSN 12Y02
 Adresse: Reginhardstraße 172
 (Hauptstandort) 13409 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1118	173	665	280

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.388.942,64 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 225.333,33 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.583,76 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.001,77 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertigstellung
1449	2710	51942	Sanierung Elektro	SSP 2017	0,055	0,055	0,055					Bezirk				2017	2017
2268	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,144					Bezirk				2016	2017
2434	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,426	0,426	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Humboldt-Gymnasium**

BSN 12Y03
 Adresse: Hatzfeldallee 2-4
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1122	150	651	321

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.466.910,26 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 151.188,23 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.621,47 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
1459	2710	51942	Sanierung Fassade	SSP 2017	0,228	0,228	0,205					Bezirk				2017	2017
2279	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,092					Bezirk				2016	2017
2435	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,829	0,829	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Gabriele-von-Bülow-Gymnasium**

BSN 12Y04
 Adresse: Tile-Brücke-Weg 63
 (Hauptstandort) 13509 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - -
 Schultyp: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
825	-	553	272

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.180.188,69 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 303.360,28 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.468,83 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.296,93 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgabenträger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertigstellung
2286	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,059					Bezirk				2016	2017
2436	3306	51902	Sanierung der Fassadenrückseite zum Park	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,900			Bezirk				2019	2019
2437	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,846	1,846	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Georg-Herwegh-Gymnasium**

BSN 12Y05
Adresse: Fellbacher Str. 18-19
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
877	-	636	241

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.649.467,11 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 627.484,92 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.670,48 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.631,92 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
2288	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,296					Bezirk				2016	2017
2438	3306	51902	Sonnenschutzarbeiten	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schulfarm Insel Scharfenberg**

BSN 12Y06
Adresse: Schwarzer Weg 101-105
 (Hauptstandort) 13505 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Gymnasium
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
485	-	360	125

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: keine Angaben

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 357.390,37 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): keine Angaben

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig- stellung
1322	1250	71307	Schulfarm Insel Scharfenberg; Instandsetzung Internat Haus 7 Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,500			0,005	0,005	0,014		Bezirk	2,500	2,500	2,500		
1323	1250	71445	Schulfarm Insel Scharfenberg; Instandsetzung Internat Haus 7 Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus - Alter Titel	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		0,050	0,058					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Romain-Rolland-Gymnasium**

BSN 12Y07
Adresse: Place Moliere 4
 (Hauptstandort) 13469 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
944	113	556	275

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 51.708.278,31 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 50.866,34 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.496,08 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.370,26 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vs. Baubeginn	vs. Fertig- stellung
1476	2710	51942	Sanierung Fenster des Bauteil i, 1. BA	SSP 2017	0,350	0,350	0,348					Bezirk				2017	2017
2292	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,006					Bezirk				2016	2017
2293	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,118					Bezirk				2016	2017
2439	3306	51902	Dachsanierung und zweiter Rettungsweg	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Thomas-Mann-Gymnasium**

BSN 12Y08
Adresse: Königshorster Str. 10
 (Hauptstandort) 13439 Berlin
Grundschulplanungsregion: - -
Schultyp: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
815	-	573	242

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.768.970,13 €

Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017): 525.589,83 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.897,45 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.685,94 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben- träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig- stellung
1327	9810	70049	Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren des Thomas-Mann-Gymnasiums	SIWANA I	0,900	0,856	0,414	0,090				Bezirk			0,900		
1478	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen	SSP 2017	0,205	0,205	0,113					Bezirk				2017	2017
1479	2710	51942	Energetische Sanierung Dach und Fassade	SSP 2017	0,050	0,050	0,132					Bezirk				2017	2017
1480	2710	51942	Sanierung Heizung, 1. BA	SSP 2017	0,170	0,170	0,163					Bezirk				2017	2017
1513	2710	70242	Sanierung der Heizungsanlage	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,590			0,530	0,524	0,357		Bezirk				2018	2020
1518	2710	70242	Sanierung der Sporthallen	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,300			1,800	2,036			Bezirk				2018	2020
1522	2710	51942	Sanierung Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,265			0,060				Bezirk				2018	2019
2295	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,105					Bezirk				2016	2017
2440	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen: